PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI

M3 PROJECT PROGRESS

Pengembangan Website E-Commerce Hii Stranger

Anggia Rahmani Syahdianto
Hanif Fityatal Haq
Maulana Nur Anfajm
Sabrina Lulu Yunisa



FROM CLIENT EXPLORATION TO CLIENT SELECTION

M1

Diskusi proyek dan eksplorasi calon klien.

M2

Pemilihan klien dan wawancara awal.

M3

Project progress:

Requirement Gathering

Klien terpilih

Hii Stranger

Narasumber

Rahmat selaku pemilik Hii Stranger

GETTING TO KNOW Hii Stranger


A fashion brand offering tops, bottoms, sweaters, hoodies, caps, and sandals.



Sweater & Hoodie
Produk yang banyak diminati



Atasan
T-shirt dan produk sejenis




Topi
Pilihan topi streetwear



Sandal
Pilihan sandal dan footwear

ESTABLISHED
2022

SALES CHANNELS
Shopee · TikTok Shop · Instagram





Understanding the Current Challenges

01



Marketplace Cost

Biaya penggunaan marketplace dirasakan cukup memberatkan oleh pemilik.


02



Manual Ordering

Pelanggan Instagram memesan melalui DM dan mengirimkan detail pesanan secara langsung.

03



Manual Stock Updates

Stok untuk pesanan Instagram diperbarui secara manual melalui Shopee.

04



Brand Experience

Pemilik menginginkan tampilan dan pengalaman berbelanja yang sesuai dengan identitas brand.

Our Proposed Solution

Pengembangan website e-commerce Hii Stranger sebagai kanal penjualan tambahan yang memungkinkan pelanggan melihat katalog dan melakukan pemesanan secara langsung.



Customer

Mengakses website



Product Catalog

Melihat produk dan harga



Order & QRIS

Mengisi pesanan dan membayar sesuai mekanisme yang disepakati



Admin Dashboard

Mengelola produk, stok, dan pesanan website

Project Methodology

Hybrid Methodology

Combining Waterfall and Scrum for structured planning and iterative development.

1. Waterfall

Minggu 1–8

- Definition
- Planning
- Analysis
- Design

Fokus: tahapan terstruktur dan dokumentasi proyek.

2. Scrum

Development Sprints

- Sprint 1 — Minggu 9
- Sprint 2 — Minggu 10
- Sprint 3 — Minggu 12

Fokus: pengembangan bertahap dan demo progres setiap sprint.

WHY HYBRID?

Menggabungkan dokumentasi yang terstruktur dengan pengembangan bertahap agar proyek tetap mengikuti jadwal perkulihan dan dapat dievaluasi secara berkala.

Gathering the System Requirements

- Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan saat melihat produk dan melakukan pemesanan.
- Mengidentifikasi kebutuhan admin dalam mengelola produk dan stok.
- Mendokumentasikan alur pemesanan yang diharapkan.
- Mengidentifikasi kebutuhan informasi yang diperlukan sistem.
- Mencatat pertanyaan yang masih perlu dikonfirmasi kepada klien.

Customer Requirements

- Melihat katalog produk
- Melihat detail dan harga
- Melakukan pemesanan
- Melakukan pembayaran QRIS

Admin Requirements

- Mengelola data produk
- Memperbarui stok
- Memantau pesanan masuk
- Memeriksa informasi pesanan

Initial Scope & Project Constraints

Defining the initial scope and limitations of the Hii Stranger e-commerce website.

Project Scope

1. Website sebagai kanal penjualan tambahan.
2. Katalog dan detail produk.
3. Pemesanan produk secara online.
4. Pengelolaan produk, stok, dan pesanan website.
5. Perencanaan pembayaran QRIS.

Project Constraints

1. Waktu pengerjaan mengikuti jadwal proyek perkulihan.
1. Pengembangan dibatasi pada fitur prioritas yang dapat diselesaikan tim.
1. Integrasi otomatis Shopee dan TikTok Shop tidak termasuk dalam ruang lingkup awal.
1. Detail pembayaran dan kebutuhan fitur perlu divalidasi dengan klien.

M3 - Project Planning

FASE 2 · PERENCANAAN PROYEK

Current Progress

1. Work Breakdown Structure (WBS) telah disusun.
2. Gantt Chart proyek telah selesai dibuat.
3. Kesepakatan awal dengan klien telah tercapai.

Planned Activities

1. Menyelesaikan administrasi dan memperoleh persetujuan tertulis dari klien.
2. Mempersiapkan transisi ke tahap System Requirements Specification (SRS).

Expected Deliverables

1. Dokumen persetujuan proyek yang telah ditandatangani klien.
2. Persiapan tahap penyusunan SRS.